

**Арбитражный суд Республики Карелия**

ул. Красноармейская, 24 а, г. Петрозаводск, 185910, тел./факс: (814-2) 790-590 / 790-625, E-mail: info@karelia.arbitr.ru
официальный сайт в сети Интернет: http://karelia.arbitr.ru

**Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ**

г. Петрозаводск

Дело №

А26-753/2019

06 июля 2019 года

Резолютивная часть решения объявлена 03 июля 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 06 июля 2019 года.

Арбитражный суд Республики Карелия в составе судьи Ильющенко О.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем Морозовой А.А., рассмотрев в судебном заседании с участием от истца: Маслова Д.Н. (доверенность от 16.04.2019), от ответчика: Лебедева В.И. (директор) – дело по иску индивидуального предпринимателя Б. к обществу с ограниченной ответственностью «Петербургская» о взыскании 207 620 руб. 55 коп., в том числе 200 000 руб. неотработанного аванса и 7 620 руб. 55 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, установил:

Между ИП Б. (подрядчик) и ООО «Петербургская» (субподрядчик) был заключен договор субподряда № 7 от 14.06.2018, по условиям которого субподрядчик обязуется выполнить работы в части расширения просек ВЛ 35 кВ в пределах существующей ширины просеки общей площадью предварительно 98,39 га и вырубке угрожающих деревьев в лесном массиве вдоль трасс линии электропередачи Суккозеро-Тумба-Мотко-Лендеры в Муезерском муниципальном районе Республики Карелия.

Согласно пунктам 2.1, 6.1 договора стоимость вырубки одного гектара просеки составляет 60000 руб.; заказчик до начала работ на объекте производит предоплату в размере 200000 руб., которая вычитается из стоимости выполненных работ по первому акту приемки выполненных работ и производит окончательный расчет в течение 10 банковских дней с момента подписания акта приемки выполненных работ, акта осмотра (освидетельствования) мест рубок от лесничества и выставления счета-фактуры.

Пунктом 4.1 контракта определен срок начала выполнения работ – 14.06.2018, окончания работ – 15.09.2018. Договор действует до полного выполнения обязательств, предусмотренных договором (пункт 7.1 договора).

Платежным поручением № 172 от 21.06.2018 ИП Б. перечислил ООО «Петербургская» 200 000 руб. предоплаты по договору № 7 от 14.06.2018.

Претензией от 20.12.2018 ИП Б. сообщил ООО «Петербургская», что срок исполнения работ по договору № 7 от 14.06.2018 истек, несмотря на полученную предоплату, ООО «Петербургская» к выполнению работ не приступило, в связи с чем заказчик отказывается от исполнения договора в соответствии со статьей 715 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), потребовал вернуть 200000 руб.

полученной предоплаты, которая после расторжения договора является неосновательным обогащением ответчика.

Согласно почтовой квитанции и информации с сайта Почты России претензия 21.12.2018 направлена ИП Б. по юридическому адресу ООО «Петербургская строительная компания» и 30.01.2019 возвращена отправителю отделением почтовой связи по истечении срока хранения.

В иске истец ссылается на указанные обстоятельства и неудовлетворение претензии; учитывая, что работы ответчиком не выполнены, договор расторгнут просит взыскать с ответчика 200 000 руб. предоплаты и 7 620 руб. 55 коп. процентов, начисленных за период с 22.06.2018 по 26.12.2018.

В отзыве и пояснениях ответчик требование не признает; указывает, что в период с 28.06.2018 по 24.07.2018 ООО «Петербургская строительная компания» выполнено работ на общую сумму 170 000 руб., о чем истцу был направлен акт о приемке выполненных работ; ответчик понес расходы в размере 40 000 руб., которые не возмещены истцом; в связи с отказом истца от дальнейшего финансирования общество понесло убытки; в нарушение условий договора истец отказывается от приемки выполненных работ.

В отношении предъявленного требования суд приходит к следующим выводам.

Согласно части 1 статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 данного Кодекса.

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно пункту 1 статьи 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В силу пункта 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 708 ГК РФ, если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Пунктом 2 статьи 715 ГК РФ предусмотрено, что, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В соответствии с пунктом 2 статьи 453 ГК РФ при расторжении договора обязательства сторон прекращаются, если иное не предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа обязательства.

< kbgdIZ kIZI JN kljhjgu g_ \ijZ\ _ Ij_ [h\Zlv \l
lh]h qlh [ueh bkiheg_gh bfb ih h[yaZI_evkl\m ^h fh
jZklhj`_gby ^h]h\hjZ _keb bgh_ g_ mkIZgh\e_gh aZdhg
< khhl_lkl\bb k jZatykg_gbyfb ighghfZ p\bhggh]
ibkvfZ Ij_ab^bmfZ <ukr_]h :j[bljZ`gh]h Km^Z Jhkkbck
< ©H[ahj ijZdlbdb jZkkfhlygkhklg_ g
ghjf h g_hkgh\ZI_evghf h[h]Zs_ggdZhkZgbD JN g_ g
bkdexqZxl \hafh`ghklb bklZghg_ dkgh\ZI_evgh]h h
ihemq_ggu_ ^h jZklhj`_gby ^h]h\hjZ ^_g`_gu_ kj_^k
m^h\l\hj_gb_ ihemqb\r_c bo kljhjghc g_ [ueh ij_^hkIZ
ij_^hkIZ\blv hliZeZ
LZdbf h[jZahf aZdZaqbd \ijZ\ _ Ij_ [h]ZlvIZghjZlZgZg
dZq_kl\ _ g_hkgh\ZI_evgh]h h[h]Zs_gby _keb d fhf_glm
g_ ihemq_gh \klj_qgh_ bkiheg_gb_ h[yaZI_evkl\Z ih \ui
klhbfbklb kmff_ i_j_qbke_ggh]h Z\ZgkZ
IimgdlhfhklZgh\e_gby le_gmfZ <ukr_]h :j[bljZ`gh]h K
N_^_jZpbb hl < ©H ihke_^kl\byo jZklhj
ij_^mkfhlj_gh qlh ihmkfZem kIZIvbD JN ijb jZklhj`_g
^h]h\hjZ ij_djZsZ_lky h[yaZgghklv ^he`gbdZ kh_jrZlv
dhlhju_ y\eyxiky ij_^hhjZf ^h]h
NZdl ihemq_gblHHmjkdZy kljhbl_evgZ00 dhfjZgbya
dZq_kl\ _ ij_^hieZlu ih ^h]h\hjm < hl ih^l_j`^
^_eZ b g_ hkihj_g hl_lqbdhf
Ba fZI_jbZeh\ ^_eZ ke_^m_l qlh BI ;Zjbgdh\ Xgyhl
^h]h\hjZ < hl gZ hkgh\ZgdIZ kIZIvD JN b ^h]h\hjg
hlghr_gby [ueb ij_djZs_gu
< hlghr_gbb ^h\hhbdZ h[mdehg_gbb bklpZ hl ijb_fd
jZ[hl \ khhl_lkl\bb kimgdlhf ^h]h\hjZ b ih^ibkZgby
Zdl h ijb_fd_ \uiheg_ghuhjZ[h-img alt="redacted" data-bbox="143 565 180 585"/>DK kijZ\dZ ih nkjf_ D
khklZ\e_gu gZijZ\e_gu bklphhwe_dljhgghc_l
ihke_ h^ghkljhjgg_]h hldZaZ bklpZ hl ^h]h\hjZ b jZklhj`
LZdbf h[jZahf k mq_lhf \ur_ baeh`_ggh]h gZ fhf_
h[yaZgghklv bklpZ ih ijb_fd_ jZ[hl ij_djZibeZkv
Djh_f_wlh]h bkl_p hljbpZ_l nZdlllubjZghgbymdZaZggu
Zdl_ hl mdZau\Zqllh jZ[hlu gZ jZkkfZljb\Z_fuo mq
\uiheg_gu BI ;Zjgxhkhbfb kbeZfb b k^Zgu aZdZ
©Nhj_klWg_j]hK_j\bka ih ZdlZf < hl < hl
26.11. < fZI_jbZeu ^_eZ ij_^klZ\e_gu ^h]h\hju gZ \u
\ujm[d_ ijhk_d f`^m HHH ©Nhj_klWg_j]hK_j\bka b BI
ijb_fdvuiheg_gguo. jZ[hl
< ih^l_j`^_gb_ \uiheg_gby jZ[hl_jHHHkdZy kljhbl_e
dhfiZgbyh^l_bqlu h ijh^_eZgghhhZZhl: B
l_ljh\Z I G ihykgbe qlh k l_ljh\uf I G [ue aZdexq_g
lhjh\uf I G bf_ehkv kh]eZr_gb_ h khlijm^gbq_kl\
< khhl_lkl\bb kfimgdlogbq_kdh]h aZ^Zgby gZ \uih
ijbeh`_gb_ <d ^h]h\hjm < hl \ kemqZ_ i
\uiheg_gbx jZ[hl km[ih^jy^guo hjZgbajpkHYHkljhbl_e
dhfiZgbyueh h[yaZgh ij_^klZ\blv bklpm i_j_q_gv wlbo

jZkij_^_e_gb_ h[t_fh\ b h[t_dlh\ ihy^gzh^hbj]ZgpbiaZpb
 ijbeh`blv dZe_g^ZjjZmbieZguiheg_gby jZ[hl
 F_`^m l_f ^hdZaZI_evkl\Z kh]eZkh\Zgby k BI ;Zjbgdh
 jZ[hl km[ih^jy^qbdZfb jZkij_^_e_gby h[t_fh\ b h[t_dlh
 hj]ZgbaZpbyf hl_lqbd g_ ij_^klZ\be
 LZd_ \ fZI_jbZeZo ^_eZ hlkmlkl\mxi ^hdZaZI_evkl\Z b
 X <^h jZklhj`_gby ^h]h\h]hjZg_gbb jZ[hl km[ih^jy^qbdZfb
 bklpm hlq_lh\ km[ih^jy^qbdh\ b Zdlh\ \uiheg_gguo jZ
 imgdlhf ^h]h\hjZ
 lj_^klZ\e_gglu_lqbdhf hlq_lu ih bkihevah\Zgbx Z\Zgk
 khhlg_kmlZaZggu_ \ gbkdjZkobju\fh[t_lfjZ[hl b dhgudfj_lg
 h[t_`fbiijbf_gbl_evgh d ij_^f_lm ^h]h\hjZ < hl
 ihg_k_gZ ^h aZdexq_gby ^h]h\hjZeZliue^klj_gpyhij_l^h[h\
 d bklpm h \haf_s_gbb ihg_k_gguo aZljZI hl_lqbd g_ ij_
 Mqblu\Zy bae^hkm^ghjboh^bl d \u\h^m qlh \ gZjmr_gb_
 JN gZ^e_`Zsbo ^hdZaZI_evkljZ[huih^gZgZgguo \ h^ghk
 Zdl_ hl_lqbd^klZ\be
 ljb lZdbo h[klhyl_evkl\Zo h^ghklhjhgbc Zdl hl\
 gZ^e_`Zsbf ^hdZaZI_evkl\hf \uiheg_gby jZ[hl gZijZ\e_
 ^h]h\hjZ b g_ fh`_l y\eylvky hkgh\Zgb_f ^ey bo hieZlu
 bklpZ h \ha\jZj^m[ij_^hieZlu m^_j`b\Z_fhc hl_lqbdhf
 hkgh\Zgbc ihke_ jZklhj`_gby ^h]h\h]hjZg_gby ih^e_
 m^h\le_l\hj_gbx
 Bkl_p lZd`_ ijhkbl \aukdZlv k h]m[lqbdZdhi ijhp_g
 gZqbke_gguo gZ hkgh\Zgbb klZhhb_lkl^db JN h klZlv_c
 JN
 lheh`_gbyimgdl kZlvb107 =D JN mkIZgh\le_gh qlh g
 g_hkgh\ZI_evgh]h ^_gs`_gby ih[he]Z`ZI gZqbke_gbx ijh
 ihevah\Zgb_ qm`bfb kZlvb09f =D JNk lh]h \j_f_gb dh
 ijbh[j_lZI_ev magZlv_e`pue magZlv h g_hkgh\ZI_evghkl
 k[_j_`_gby ^_g_`guo kj_^kl\
 Bkl_p gZqbkebe ijhp_glu k ^_gv ke_^mxsbc
 ^_g_`guo kj_^kl\ ih
 F_`^m l_f h[hlkmlkl\bb hkgh\Zgbc ^ey m^_j`Zgby ih
 hl_lqbd ^he`_g [ue magZlv g_ jZg__ ibklp`_gbyZkrh]j^hf
 ^h]h\h]Zlj_[h\Zgby h \ha\jZI_ ij_^hieZlu
 lj_^klZ\bl_ev bklpZ mdZaZe qlh k mq_lhf gZijZ\le_gb
 jZklhj`_gbb ^h]h\hjZ k lj_[h\Zgb_f h \ha\jZI_ ijb^klZ
 ijhoh`^_gby ihqlh\hc dhjj_ kmhg^hfgp_gbb_ kqblZ_lky ihe
 hl_lqbdhf b ^h]h\hj jZklhj]g.ml k
 ljb lZdbo h[klhyl_evkl\Zo hkgh\Zgby ^ey \aukdZgby ij
 i_jbh^ k ih ggZhklgm^Zm_evgh]h h[h]Z
 hlkmlkl\mxi
 < mdZaZgghc qZklb lj_[h\Zgb_ m^h\le_l\hj_gbx g_ ih^e
 Km^_[gu_ jZkoh^u \ khhl_lkl\bb k qZklvx klZlvb
 klhjhggu ijhijpbhgZevgh jZaf_jm m^h\le_l\hj_gguo bkdh\
 ljb ih^]hlh\fh]b\bjh\Zggh]h j_r_gby km^ mkIZgh\be ql
 j_ahexlb\ghc qZklb j_r_gby h[ty\le_gghc [ue

наименовании взысканной в пользу истца суммы 6 889 руб.: указано - государственная пошлина, вместо – расходы по уплате государственной пошлины.

Руководствуясь статьей 179 АПК РФ, суд исправляет данную опisku указанием в абзаце 2 пункта 1 резолютивной части мотивированного решения наименования взысканной суммы 6 889 руб. – расходы по уплате государственной пошлины.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

1. Иск удовлетворить частично.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Петербургская строительная компания» (ОГРН: 1089847058828; ИНН: 7814398753) в пользу индивидуального предпринимателя Баринкова Юрия Витальевича (ОГРН: 304101906200032; 101900008134) 200 000 руб. задолженности, а также 6 889 руб. расходов по уплате государственной пошлины.
В удовлетворении остальной части иска отказать.
2. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня изготовления полного текста решения в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (191015, г. Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 65) через Арбитражный суд Республики Карелия.

Судья

Ильющенко О.В.

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 25.06.2019 15:35:19
Кому выдана Ильющенко Ольга Владимировна